

GRIGLIA DI MICROPROGETTAZIONE DEL 21/12/2009

Articolazione delle azioni di ciascuno macrostep, dei materiali, risorse umane e dei tempi di realizzazione del progetto:

Primo Macrostep

Azioni/contenuti	Tempi di realizzazione	Soggetti coinvolti	Spazi di ambientazione e realizzazione del progetto	Materiali (tecnologie e altri) necessari per il progetto	Metodologie e modalità di realizzazione	Controllo degli esiti	Messa a regime
Scelta delle attrezzature necessarie per svolgere le attività programmate	Novembre – Dicembre 2009	Referente del progetto. Tecnici del Comune, docenti del consiglio di classe, tecnico informatico	Classe prima B	3 microfoni (di diverse tipologie), 1 interfaccia audio con mixer, 3 impianti di amplificazione (per LIM), 1 Notebook per elaborazione audio-video, 1 access point wireless, 1 switch di rete, 6 Notebook 17" con software applicativo (Office) per gli alunni. 26 pen drive per gli alunni, 9 pendrive per i docenti, 1 voice recorder, 1 Hard disk esterno per effettuare i backup. 1 fotocamera digitale reflex e 1 videocamera con memoria interna (Hard disk o scheda SD) 1 stampante multifunzione, 3 armadi contenitore per Pc e 1 borsa per attrezzature audio-video.	Consulenza tecnica di esperti nel settore audio, video e informatica. Richiesta preventivi		Collaudo delle attrezzature acquistate

Progettazione ambiente aula	Dicembre 2009 – Gennaio 2010	Docenti del consiglio di classe	Classe prima B				Approvazione responsabile sicurezza
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------	--	--	--	-------------------------------------