
1 Définition des tâches (voir cycle de vie)
2 Détermination et évaluation des contraintes
3 Représentation graphique du réseau
4 Détermination de la durée des tâches

Dates
Semaine 1 et 2             
Du 30/09 au 10/10

Semaine 3 et 4             
Du 13/10au 24/10

Semaine 5                    
Du 27/10 au 1/11

Planning général

Tâches

Suivi/ajustement

Promotion/Actualisation

Réalisation du site

Maquette en ligne

Conception détaillé

Planification

Etude d'opportunité

Decouverte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Durée

Planning-type sous forme de diagramme de Gant

Planning-type sous forme d'un réseau Pert

Élaborer un planning

Livraisons/Commentaires Liens
Définition - approbation du budget et des délais. Clarification 
des enjeux techniques. Définition de l'étendue du projet et des 
modules livrables. Planning créé et approuvé. Analyse 
concurrentielle. Ratification des documents par le client.
Structure - Définition de la structure. Navigation, enchaînement 
des pages. Plan du site terminé et accepté par le client. Planning 
de livraison de contenus. Gabarits de pages primaires et 
secondaires.
Conception - Première version du modèle. Approbation du style 
et du ton. Début de la production artistique. Début conception 
interface utilisateur. Numérisation des supports.

Enquêtes clients      
Planning projet    
Analyse concurrentielle

Plan du site          
Profils utilisateurs 
Planning de livraison
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Découverte -> Planification -> Structure -> Conception graphique -> Production -> Lancement - > Maintenance

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online]


