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3.6. Relación entre los Procesos y  las Áreas de Conocimiento

 
 

Áreas del
Conocimiento

Grupos de Procesos

 
Grupo de Procesos de

Iniciación

 
Grupo de Procesos

de Planeación

 
Grupo de Procesos

de Ejecución

 
Grupo de Procesos

de Seguimiento y Control

 
Grupo de

Procesos de
Cierre

 
1. Gestión de la

Integración del
Proyecto

1.1. Desarrollar el Acta
de Constitución del
Proyecto

1.2. Desarrollar el
Plan para la Dirección
del Proyecto

1.3. Dirigir y
Gestionar la
Ejecución del
Proyecto

1.4. Dar Seguimiento y Controlar
el Trabajo del
Proyecto                     1.5. Realizar
Control Integrado de Cambios

1.6. Cerrar el
Proyecto o
Fase

 
 

2. Gestión del
Alcance del

Proyecto

 2.1. Recopilar
Requisitos        
2.2. Definir el
alcance              
2.3. Crear el EDT
(Estructura de
Desglose del Trabajo)

 2.4. Verificar el
Alcance                   2.5. Controlar
el Alcance

 

 
 
 
 

3. Gestión de

los Tiempos del
Proyecto

 3.1. Definir las
Actividades          
3.2. Secuenciar las
Actividades           
3.3. Estimar los
Recursos de las
Actividades        
3.4. Estimar la
Duración de las
Actividades       
3.5. Desarrollar el
Cronograma

 3.6. Controlar el Cronograma  

4. Gestión de

los Costos del

 4.1. Estimar
Costos                 

 4.3. Controlar Costos  
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los Costos del
Proyecto

Costos                 
4.2. Determinar el
Presupuesto

5. Gestión de la

Calidad del

Proyecto

 5.1. Planificar la
Calidad

5.2. Realizar
Aseguramiento de
Calidad

5.3. Realizar Control de Calidad  

 
 

6. Gestión de

los Recursos
Humanos del

Proyecto

 6.1. Desarrollar
el Plan de Recursos
Humanos

6.2. Adquirir el
Equipo del
Proyecto           
6.3. Desarrollar el
Equipo del
Proyecto          
6.4. Dirigir el Equipo
del Proyecto

  

 

7. Gestión de las

Comunicaciones
del Proyecto

7.1. Identificar a los
Interesados

7.2. Planificar las
Comunicaciones

7.3. Distribuir la
Información     
7.4. Gestionar las
Expectativas de los
Interesados

7.5. Informar el Desempeño  

 

 

 
 

 
8. Gestión de

los Riesgos del

Proyecto

 8.1. Planificar la
Gestión de Riesgos 
8.2. Identificar
Riesgos
8.3. Realizar Análisis
Cualitativo de
Riesgos             
8.4.  Realizar Análisis
Cuantitativo de
Riesgos              
8.5. Planificar la
Respuesta a los
Riesgos

 8.6. Dar Seguimiento y Controlar
los Riesgos

 

9. Gestión de las

Adquisiciones

del Proyecto

 9.1. Planificar las
Adquisiciones

9.2. Efectuar
Adquisiciones

9.3. Administrar las Adquisiciones 9.4. Cerrar las
Adquisiciones


